Приложение 1 к приказу
от 18.02.2022 № 1.40

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по подготовке в лицее к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО)	февраль 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В., Лемешева Е.Б.	Утверждена дорожная карта мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на лицейском уровне. Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне лицея.
2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 25.08.2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В., Лемешева Е.Б.	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников лицея	до 01.09.2022	Директор Кренделева Н.Г.	Должностные инструкции
4.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО	апрель-май 2022	Директор Кренделева Н.Г. Зам.директора Лемешева Е.Б.	Учебный план
5.	Разработка основных образовательных программ	до 01.07.2022	Директор Кренделева Н.Г.	Наличие в лицее разработанных основных образовательных программ начального общего и

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	начального общего и основного общего образования			основного общего образования
	II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.	Создание рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, оказывающую консультативную помощь педагогам лицея	февраль 2022	Директор Кренделева Н.Г.	Приказ, Положение
7.	Анализ готовности лицея (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1-х и 5-х классах	февраль, май 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В .	Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации
8.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Февраль-июнь 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; промежуточный контроль готовности лицея к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
9.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	2022	Педагог-психолог Ерусалимцева Е.В.	План работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО
10.	Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС	июнь-август 2022	Директор Кренделева Н.Г. Зам.директора по УВР Лемешева Е.Б.	План ВШК
11.	Формирование плана функционирования ЛСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО	июнь-август 2022	Директор Кренделева Н.Г. Зам.директора по УВР Лемешева Е.Б.	План ЛСОКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
12.	Развитие в лицее методической службы с учетом введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Организация взаимодействия между муниципальной методической службой и методической службой лицея	февраль-декабрь 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В.	Создана система методической службы в лицее
13.	Включение в план работы лицея вопросов по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2022	Директор Кренделева Н.Г.	Осуществление научно-методического и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в лицее
14.	Создать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте лицея для размещения информации, нормативных документов с возможностью обсуждения вопросов внедрения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В. Администратор сайта Шарапов А.Е.	Создана страница на сайте лицея
15.	Организация и проведение научно-практических семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: - семинары по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО; - семинары по вопросам реализации планируемых предметных,	февраль-апрель 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В.	План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в лицее на 2022 год. Повышение профессионального мастерства педагогических работников.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	метапредметных и личностных результатов, задач воспитания; - семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед лицейской психологической службой			
16.	Проведение анализа используемых в лицее учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов	март 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В., Лемешева Е.Б.	Составлен перечень учебников, используемых в лицее
17.	Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности	июнь-декабрь 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В.	Сформированы и доведены до педагогов лицея способы достижения планируемых результатов
18.	Информирование педагогов лицея о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам	август 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
19.	Организация обучения: - педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	март - май 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В.	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
20.	Организация образовательных событий лицея	апрель-декабрь	Директор Кренделева Н.Г. Зам.директора по УВР	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
		2022	Хохлова А.В.	
21.	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогов и руководителей лицея, реализующих ООП НОО и ООО	февраль-июнь 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В.	План-график повышения квалификации педагогов и руководителей лицея, реализующих ООП НОО и ООО
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
22.	Мониторинг готовности лицея к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	март-июнь 2022	Директор Кренделева Н.Г. Зам.директора по УВР Хохлова А.В.	Определен уровень готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
23.	Комплектование библиотеки УМК по всем предемтам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Май-июнь 2022	Зам.директора по УВР Хохлова А.В. Библиотекарь Неманова М.А.	Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС НОО и ООО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
24.	Информирование родителей учащихся о подготовке и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в лицее	2022	Директор Кренделева Н.Г. Администратор сайта Шарапов А.Е.	Размещение на сайте лицея информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
25.	Проведение родительского собрания в 1-х классах, посвященное введению обновленных ФГОС НОО	май 2022	Директор Кренделева Н.Г.	Протокол родительского собрания
26.	Проведение родительского собрания в 5-х классах, посвященное введению обновленных ФГОС ООО	май 2022	Директор Кренделева Н.Г.	Протокол родительского собрания