УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Министерства
образования Московской области
от 03.02.2022 № Р-55

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по подготовке системы образования в Московской области к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО)	февраль-март 2022	Управление общего образования Министерства образования Московской области (далее – Управление общего образования); государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ); органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО); общеобразовательные организации (далее – ОО)	Утверждены дорожные карты мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО. Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО.
2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.09.2022	Министерство образования Московской области; МОУО, ОО	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	до 01.06.2022	Руководители ОО	Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования
	II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
4.	Создание рабочих групп (проектных офисов, координационных советов), координирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях	январь, февраль 2022	Управление общего образования, МОУО	Нормативный правовой акт
5.	Создание постоянно действующих консультационных и методических центров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе Центров непрерывного профессионального педагогического мастерства (далее – ЦНППМ), муниципальных методических центров	февраль-август 2022	АСОУ, ЦНППМ, МОУО, муниципальные методические центры, ОО	Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнёров
6.	Анализ готовности ОО (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х классах)	февраль, май 2022	Управление общего образования, АСОУ, МОУО, ОО	Определен перечень ОО, переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы (по мере готовности ОО). Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации
7.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2022	Управление общего образования, АСОУ, МОУО, ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты. Обеспечены: своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; промежуточный контроль готовности системы образования Московской области, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
8.	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль-май 2022	Управление общего образования, Управление государственного контроля (надзора) в сфере образования, АСОУ, МОУО, муниципальные методические центры	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО
9.	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2022	Управление общего образования, АСОУ, МОУО	Сформирован список муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального оператора с муниципальными координаторами

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
10.	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Организация взаимодействия между учебно-методическим объединением в системе общего образования в Московской области и федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию	январь-декабрь 2022	Управление общего образования, АСОУ, МОУО	Создана единая система методической службы в Московской области
11.	Включение в план работы учебно-методического объединения в системе общего образования в Московской области вопросов по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	январь 2022	Управление общего образования, АСОУ	Осуществление научно-методического и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО
12.	Создать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации, нормативных документов с возможностью обсуждения вопросов внедрения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО для управленческих команд и учителей-предметников в формате онлайн	январь 2022	АСОУ	Создана страница на сайте АСОУ momos.ru
13.	Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: - семинары по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО; - семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания; - семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой; - конференции по вопросам перехода к	январь-апрель 2022	Министерство образования Московской области, АСОУ, МОУО, муниципальные методические службы	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя. План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО на 2022 год. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров. Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО			
14.	Отбор и распространение лучших региональных практик апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО	февраль-май 2022	Управление общего образования, АСОУ	Использованы результаты реализации апробации рабочих программ ФГОС НОО, ФГОС ООО с целью предупреждения типичных затруднений
15.	Развитие моделей взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО	январь-декабрь 2022	Управление общего образования, АСОУ	Увеличение доли организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, задействованных в реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО
16.	Проведение анализа используемых в ОО учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов	февраль 2022	Региональный информационно-библиотечный центр АСОУ, муниципальные методические центры, ОО	Составлен перечень учебников, используемых в ОО Московской области. Обеспечена адресная рассылка в муниципальные образования методических рекомендаций по их использованию при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
17.	Разработка методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	май-июнь 2022	Управление общего образования, АСОУ	Методические рекомендации направлены руководителям муниципальных методических служб, ОО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.
18.	Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности	июнь-декабрь 2022	Управление общего образования, АСОУ, МОУО, муниципальные методические центры	Сформированы и доведены до педагогов ОО способы достижения планируемых результатов
19.	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам	август 2022	Управление общего образования, АСОУ, МОУО, муниципальные методические центры	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
20.	Организация обучения: - специалистов МОУО,	март 2022	АСОУ	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	- муниципальных методических служб	январь-февраль 2022		работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
21.	Организация повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	март-апрель 2022	Управление развития профессионального образования, АСОУ, государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области Московский государственный областной университет (далее – МГОУ), государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (далее – ГСГУ), государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» (далее – ГГТУ), муниципальные методические центры, ЦНППМ	
22.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль-август 2022	Управление развития профессионального образования, АСОУ, МГОУ, ГГТУ, ГСГУ, муниципальные методические центры, ЦНППМ	
23.	Организация образовательных событий регионального уровня	январь-декабрь 2022	АСОУ, МГОУ, ГГТУ, ГСГУ, муниципальные методические центры, ЦНППМ	
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
24.	Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая,	январь-февраль 2022	Управление общего образования, АСОУ	Сформирован перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	красная зоны)			
25.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель 2022	Управление общего образования, Управление государственного контроля (надзора) в сфере образования, АСОУ	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
26.	Экспертные выезды в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	май 2022	АСОУ, муниципальные методические службы	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
27.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Управление общего образования, АСОУ	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
28.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО Московской области	2022	Управление общего образования, АСОУ, МОУО, ОО	Размещение на сайтах Министерства образования Московской области, АСОУ, МОУО, ОО информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО