АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)
ул. Понтекорво, д. 16, г. Дубна, Московская область, 141986, тел. 8 (496 21) 3-02-91, e-mail: dubn_lic6@mosreg.ru

ПРИКАЗ

от 17.02.2023 № 1.37/1

Об организации работы Лицея №6 по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в лицее и назначении ответственных лиц

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», распоряжением Министерства образования Московской области от 20.12.2022 № Р-820 «Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Московской области» («дорожная карта») и в целях организации работы по переходу общеобразовательных учреждений в городском округе Дубна Московской области на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) с 01.09.2023, приказом Управления народного образования администрации городского округа Дубна Московской области от 13.02.2023 №52а/1.1-05 «Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в городском округе Дубна Московской области с 01.09.2023» -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить школьным координатором по переходу на обновленные ФГОС СОО А.В. Хохлову, заместителя директора.
2. Заместителю директора А.В. Хохловой провести самооценку готовности лицея к введению ФГОС среднего общего образования, используя Карту самооценки готовности лицея к введению ФГОС (Приложение 4 к настоящему приказу) по состоянию на 01.03.2023, 01.05.2023, 30.06.2023 с последующим оформлением итогов самооценки в виде справки. Копию итоговой справки предоставить 30.06.2023 муниципальному координатору А.А. Богоявленской на e-mail: bogoy-alla@yandex.ru
3. Утвердить дорожную карту мероприятий по подготовке лицея к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования с 01.09.2023 (Приложение 1 к настоящему приказу).

4. Утвердить состав рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС СОО (Приложение 2)
5. Шарапову А.Е., разместить в срок до 21.02.2023г. на сайте лицея «Образовательные стандарты» - «ФГОС»

– документы федерального, регионального, муниципального и школьного уровней в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу.

Директор Н.Г.Кренделева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г ФЛЁРОВА
Дата: 2023.03.16 11:46:15 +03'00'

Приложение 1 к приказу
от17.02.2023 № 1.37/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по подготовке лицея № 6 к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования с 01.09.2023

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Создание рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС СОО	февраль 2023	Кренделева Н.Г., директор	Приказ о создании рабочей группы
2	Проведение совещаний с рабочей группой по организационному и методическому сопровождению работы по введению обновленного ФГОС СОО	февраль-март 2023	Кренделева Н.Г., директор Хохлова А.В., заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО
3	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль, май, июнь 2023	Хохлова А.В. заместитель директора,	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
4	Организация участия педагогического коллектива в совещаниях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	февраль, март, апрель, май 2023	Хохлова А.В., заместитель директора	Обеспечена своевременная коррекция действий рабочей группы в рамках введения обновленного ФГОС СОО
5	Организация работы системы контроля готовности лицея к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – май 2023	Кренделева Н.Г., директор Хохлова А.В., заместитель директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности лицея к введению обновленного ФГОС
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
6	Приведение нормативно-правовой базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС СОО	до 25.08.2023	Хохлова А.В., заместитель директора	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС СОО
7	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	до 01.07.2023	Кренделева Н.Г., директор, Рабочая группа	Наличие в ОУ разработанных основных образовательных программ среднего общего образования
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
8	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению введения ФГОС СОО	Январь 2023	Хохлова А.В., заместитель директора	План методической работы, внесение изменений в план методической работы
9	Корректировка плана методических семинаров внутрилицейского повышения квалификации педагогических работников по актуальным	февраль -апрель 2023	Хохлова А.В., заместитель директора	План методических семинаров внутрилицейского повышения квалификации педагогических работников лицея

	вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий			
10	Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС СОО педагогическим коллективом Планы работы ШМО.	Январь–май 2023 года в соответствии с планами предметных кафедр	Хохлова А.В., заместитель директора, руководители кафедр	Протоколы заседаний предметных кафедр
11	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации введением обновленного ФГОС СОО	май-июнь 2023	Хохлова А.В, заместитель директора	План работы методического совета лицея. Планы работы кафедр. Аналитическая справка заместителя директора
12	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь-декабрь 2023	Хохлова А.В., заместитель директора	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
13	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Хохлова А.В.., директор ЦРО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
14	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Александрова Е.Е., директор ЦРО	Достигнуто повышение качества в лицее
15	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Александрова Е.Е., заместитель директора	Обучающиеся лицея умеют решать задачи с различными формулировками заданий
16	Экспертиза программы среднего общего образования	Июль 2023	Хохлова А.В., заместитель директора	Чек-лист экспертизы программы среднего общего образования
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
18	Направление на курсы повышения квалификации всех педагогических работников лицея, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март-май 2023	Хохлова А.В., заместитель диретора	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
19	Проведение мониторинга готовности лицея к введению обновленного ФГОС	март, май, июнь 2023	Кренделева Н.Г., директор Хохлова А.В., заместитель директора	Аналитическая справка,
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				

20	Информирование участников образовательных отношений через официальный сайт лицея о переходе на обновленный ФГОС СОО	апрель, далее ежемесячно	Кренделева Н.Г., директор Хохлова А.В., заместитель директора	Размещение актуальной информации на официальном сайте лицея

Приложение 2 к приказу
от 17.02.2023 № 1.37/1

Состав рабочей группы, координирующей введение

обновленных ФГОС

1. А.В.Хохлова – заместитель директора, школьный координатор;
2. Е.Е.Александрова – заместитель директора;
3. А.Е.Шарапов, технический специалист, член группы;
4. С.Л.Агафонова, руководитель кафедры гуманитарных дисциплин, член группы;
5. Т.В.Маркова, руководитель кафедры естественно-математических дисциплин, член группы;

Приложение 3 к приказу
от 17.02.2023 № 1.37/1

Реестр документов по введению ФГОС СОО,

рекомендованных для размещения на сайте лицея

Федеральный уровень

1. Приказ Минпросвещения России о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 - ФГОС СОО (обновления)
2. Приказ Минпросвещения России об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования - ФОП СОО
3. Письмо Министерства просвещения РФ от 17 ноября 2022 г. N 03-1889 "О направлении информации"
4. Методические рекомендации по введению федеральных основных общеобразовательных программ, письмо Минпросвещения РФ от 03.03.2023 № 03 - 327

Региональный уровень - распоряжение Министерства образования Московской области от 20.12.2022 № Р-820 «Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Московской области» («дорожная карта»)

Муниципальный уровень - приказ ГОРУНО от 13.02.2023 №52а/1.1 - 05 «Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в городском округе Дубна Московской области с 01.09.2023»

Школьный уровень

1. Приказ лицея от «17» февраля 2023 № 1.37/1 «Об организации работы по подготовке Лицея №6 к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2023 и назначении ответственных лиц».
2. Дорожная карта мероприятий по подготовке Лицея №6 к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2023

Приложение 4 к приказу
от 17.02.2023 № 1.37/1

Критерии готовности ОУ к введению обновленных ФГОС СОО

№	Показатель	Количество
Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО		
1.	Общее количество учителей 10 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС СОО с 01.09.2023	
1.1.	Общее количество учителей 10 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС СОО с 01.09.2023, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС СОО	
2.	Количество учителей русского языка и/или литературы 10 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС СОО с 01.09.2023	
2.1.	Количество учителей русского языка и/или литературы 10 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС СОО с 01.09.2023, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС СОО	
3.	Количество учителей родного языка и/или родной литературы 10 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС СОО с 01.09.2023	
3.1.	Количество учителей родного языка и/или родной литературы 10 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС СОО с 01.09.2023, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС СОО	
Методическое обеспечение введения ФГОС СОО		
1.	Разработка ООП СОО (для 10-х классов)	
1.1.	Целевой раздел ООП СОО разработан	
1.2.	Содержательный раздел ООП СОО разработан	
1.3.	Организационный раздел ООП СОО разработан	

Вывод:_____

Пути устранения выявленных дефицитов_____

Директор